	Harmonogram realizacji zadań na rok 2006

	
	
	
	

	Lp
	Wykaz prac
	Planowana realizacja

	
	
	Od
	Do

	                                                         Prace wspólne projektu

	0.1
	Konsultacje z ośrodkami
	V 2006
	VI 2006

	0.2
	Przygotowanie oferty
	V 2006
	V 2006


	0.3
	Opracowanie organizacji oraz dokumentacji projektu
	V 2006
	VI 2006

	0.4
	Przygotowanie platformy Internetowej dla projektu 
	V 2006
	VI 2006

	0.5
	Organizacja konferencji sprawozdawczej projektu
	XI 2006
	XI 2006

	0.6
	Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu w roku 2006
	XII 2006
	I 2007

	Prace w zakresie realizacji zadania I - " Rejestr procedur elektroterapii w Polsce".

	1.1
	Prace organizacyjne - ustalenia z ośrodkami uczestniczącymi z rejestrze
	VI 2006
	VII 2006

	1.2
	Kontynuacja pozyskiwania danych z Ośrodków, które zainstalowały i wykorzystują Rejestr.
	VII 2006
	XII 2006

	1.3
	Uruchamianie wykorzystania Rejestru w Ośrodkach Elektroterapii, które go zainstalowały na swoich komputerach, ale nie wprowadzają i nie przekazują danych. 
	VII 2006
	IX 2006

	1.4
	Przygotowanie strony internetowej Rejestru i jej aktualizowanie w celu promocji Rejestru i jego wykorzystywania.
	VII 2006
	XII 2006

	1.5
	Przygotowanie sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie realizacji zadanie I.
	X 2006
	I 2007

	Prace w zakresie realizacji zadania II - "Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych przezskórnej ablacji serca w leczeniu chorych z opornym na farmakoterapię migotaniem przedsionków".

	2.1
	Prace organizacyjne - ostateczne ustalenia z ośrodkami, wybór  dostawców, podpisanie stosownych umów
	VI 2006
	VII 2006

	2.2
	Realizacja zakupów inwestycyjnych
	VI 2006
	VII 2006

	2.3
	Przygotowanie i wykonanie ankiet / konsultacje z ośrodkami 
	VI 2006
	VII 2006

	2.4
	Opracowanie programu komputerowego / konsultacje
	VII 2006
	VIII 2006

	2.5
	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla realizatorów projektu w zakresie zadania II
	VII 2006
	VII 2006

	2.6
	Rejestracja ankiet dla włączonej do badania pierwszej grupy pacjentów za pomocą systemu komputerowego w sieci Internet.
	VIII 2006
	XII 2006

	2.7
	Administrowanie systemem i bazą danych
	VIII 2006
	XII 2006

	2.8
	Przygotowanie sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie realizacji zadanie II.
	X 2006
	I 2007

	Prace w zakresie realizacji zadania III - "Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych implantacji kardiowertera/defibrylatora (ICD) serca u chorych zagrożonych nagłą śmiercią sercową".

	3.1
	Prace organizacyjne - ostateczne ustalenia z ośrodkami, wybór  dostawców, podpisanie stosownych umów
	VI 2006
	VII 2006

	3.2
	Realizacja zakupów inwestycyjnych
	VI 2006
	VII 2006

	3.3
	Rejestracja ankiet - uzupełnienie retrospektywnych danych z lat 2005-2006 w istniejącej bazie ICD
	VI 2006
	VII 2006

	3.4
	Przygotowanie i wykonanie ankiet dla nowego programu / konsultacje z ośrodkami 
	VI 2006
	VII 2006

	3.5
	Opracowanie programu komputerowego / konsultacje
	VII 2006
	VIII 2006

	3.6
	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla realizatorów projektu w zakresie zadania III
	VII 2006
	VII 2006

	3.7
	Przygotowanie istniejących danych do analizy w nowym programie
	VII 2006
	VII 2006

	3.8
	Rejestracja ankiet dla nowych pacjentów oraz rejestracja w systemie obserwacji prospektywnej (follow up) w nowo opracowanej bazie za pomocą systemu komputerowego w sieci Internet.
	VIII 2006
	XII 2006

	3.9
	Administrowanie systemem i bazą danych
	VI 2006
	XII 2006

	3.10
	Przygotowanie sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie realizacji zadania III.
	X 2006
	I 2007

	Prace w zakresie realizacji zadania IV - "Wieloośrodkowa ocena efektów zdrowotnych i ekonomicznych stymulacji resynchronizującej serca (CRT) z i bez funkcji defibrylatora dla leczenia chorych z zaawansowaną niewydolnością serca".

	4.1
	Prace organizacyjne - ostateczne ustalenia z ośrodkami, wybór  dostawców, podpisanie stosownych umów
	VI 2006
	VII 2006

	4.2
	Realizacja zakupów inwestycyjnych
	VI 2006
	VII 2006

	4.3
	Przygotowanie i wykonanie ankiet / konsultacje z ośrodkami 
	VII 2006
	VIII 2006

	4.4
	Opracowanie programu komputerowego / konsultacje
	VIII 2006
	IX 2006

	4.5
	Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla realizatorów projektu w zakresie zadania II
	IX 2006
	IX 2006

	4.6
	Rejestracja ankiet badania wstępnego oraz częściowo dla badania po 3 m-cach  za pomocą systemu komputerowego w sieci Internet.
	IX 2006
	XII 2006

	4.7
	Administrowanie systemem i bazą danych
	VIII 2006
	XII 2006

	4.8
	Przygotowanie sprawozdań i raportów statystycznych w zakresie realizacji zadanie IV.
	X 2006
	I 2007


